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CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA

Sefor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de
Concesion del Proyecto Linea Amarilla, suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima
en representacion del Estado de la Republica del Peru, en adelante el CONCEDENTE,
actuando a través de su Gerente de Promocién de la Inversion Privada, sefiora Lucy Giselle
Zegarra Flores, designada por Resolucién de Alcaldia N° 053 de fecha 09 de enero de 2007,
quien actua en cumplimiento de las competencias y funciones establecidas en el Reglamento
de Organizacion y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Resoluciéon de
Alcaldia N° 461 de fecha 31 de diciembre de 2008, y por delegacion efectuada mediante
Resolucion de Alcaldia N° 355 de fecha 10 de noviembre de 2009, con domicilio en Pasaje
Santiago Acufia N° 127, Oficina 205 Provincia y Departamento de Lima, Peru, con D.N.I. N°
07873793, y de la otra parte, Linea Amarilla S.A.C., en adelante el CONCESIONARIO, con
domicilio en Av. Camino Real N° 456 - Torre Real - Piso 16, Oficina N° 1604, San lsidro — Lima,
debidamente representada por el Sefor Valfrédo de Assis Ribeiro Filho, identificado con carnet
de extranjeria N° 000578242, con domicilio para estos efectos en Av. De la Floresta 497, Piso 5,
San Borja, Lima, debidamente facultado al efecto mediante Escritura Publica de fecha 06 de
octubre del afio 2009, ante Notario Publico de Lima, Dr. Manuel Noya de la Piedra,
Nebidamente inscrita en el asiento A 00001 de la Partida No. 12384144 del Registro de
Jeyonas Juridicas de la Oficina Registral de Lima.

La Ley N° 28059, Ley de Promocion de la Inversién Privada, y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 015-2004-PCM, establece el marco normativo para que el
Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueva la inversién privada de manera
descentralizada como herramienta para lograr el desarrollo integral, armoénico y
sostenible de cada region del pais.

Mediante Decreto Legislativo N°® 1012 fue aprobada la Ley de Asociaciones Publico
Privadas para la Generacion de Empleo productivo, la cual contempla los mecanismos
para que se desarrollen iniciativas privadas en proyectos de inversién sobre recursos
estatales en los distintos niveles de gobierno, dentro del ambito de sus respectivas
jurisdicciones y competencias. ) '

Posteriormente, mediante Decreto Qupremo N° 146-2008-EF, fue aprobado el
Reglamento de la Ley Marco de Asgliaciones Publico Privadas, la cual establecio el
procedimiento para la tramitacion, gfaluacion y declaracion de interés de las iniciativas
privadas en proyectos de inversiory/sobre recursos estatales.

L y modificatorias, fue aprobado el Reglamento de
structura Organica de la Municipalidad Metropolitana de
blece que la Gerencia de Promocion de la Inversion
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, responsable
de |l de promocién de la inversion privada y de establecer
dliafizas estratégicas con el gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales,

lediante Ordenanza N° 812-
Orgynizacion y Funciones y la
ima) cuyo articulo 170°A est
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la inversién privada y la sociedad civil con el objeto de promover la inversién privada en
activos, empresas, proyectos, servicios, obras publicas de infraestructura y servicio
publico de la Municipalidad Metropolitana de Lima de caracter local y/o regional de
acuerdo con las normas vigentes en materia de Promocion de La Inversion Privada, la
Ley Organica de Municipalidades y la Ley Organica de Gobiernos Regionales.

En ese mismo sentido, los numerales 7) y 15) del articulo 170°-B del citado Reglamento
de Organizacion y Funciones, modificado por Ordenanza Municipal N° 1302, disponen
que corresponde a la Gerencia de Promocion de la Inversién Privada evaluar las
propuestas de iniciativas privadas y a su criterio proponer a los titulares de tales
iniciativas la introduccion de ampliaciones y/o modificaciones, asi como disponer la
ejecucion de todas las actividades correspondientes al procedimiento de presentacion de
iniciativas privadas que no estén expresamente asignadas al Consejo Metropolitano u
otra instancia del Gobierno Local.

1.4. La Ordenanza Municipal N° 867-MML, aprueba el Reglamento para la Promocion de la
Inversion Privada en Lima Metropolitana, estableciendo el marco normativo para que la
Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades distritales de su jurisdiccion
promuevan la inversiéon privada como herramienta para lograr el desarrollo integral,
armonico y sostenible de la Provincia de Lima.

Mediante Acuerdo de Concejo N° 272 del 26 de junio de 2009, la Iniciativa Privada
denominada Proyecto Linea Amarilla presentada por la empresa CONSTRUTORA OAS
LTDA. fue declarada de interés.

Dicho acuerdo de concejo, conjuntamente con el Resumen Ejecutivo de la referida
Iniciativa Privada, fueron publicados en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 03 de
julio de 2009, de conformidad con lo establecido en el articulo 15° del Decreto Legislativo
N° 1012,

Con fecha 01 de octubre de 2009 vencioé el plazo previsto en el Decreto Legislativo N
1012, para la presentaciéon de expresiones de interés por parte de terceros, sin que ello
. hubiera ocurrido. En tal sentido, mediante Acuerdo de Concejo N° 402 adoptado en
7, sesion de fecha 22 de octubre de 2009, se resolvié aprobar la Iniciativa Privada
?;.;\i denominada Proyecto Linea Amarilla, y adjugicar directamente la ejecucién y explotacién
_g;“del proyecto de inversién contenido en Ig’misma a la empresa CONSTRUTORA OAS

</ LTDA.

Con fegha 27 de octubre de 2009 fue/suscrita el Acta de Inicio del Periodo de Definicion

e noviembre de 2009 Yue suscrita el Acta de Culminacion del Periodo de
la Version Definitiva del Contrato de Concesién del Proyecto Linea
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DEFINICIONES
En este Contrato, los siguientes términos tendran los significados que a continuacion se indican:

1.10. Acreedores Permitidos

El concepto de Acreedores Permitidos es solo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Para tales efectos, Acreedor Permitido sera:

a) Cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Pert
sea miembro;

b) Cualquier institucién o cualquier agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el
Estado de la Republica del Peri mantenga relaciones diplomaticas;

) Cualquier institucion financiera aprobada por el Estado de la Republica del Pert y

designada como Banco Extranjero de Primera Categoria en la Circular N° 047-2008-
BCRP, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de noviembre de 2008, emitida por
el Banco Central de Reserva del Perd, o cualquier otra circular que la modifique, y
adicionalmente las que las sustituyan, en el extremo en que incorporen nuevas
instituciones;
d) Cualquier otra institucidn financiera internacional aprobada por el CONCEDENTE que
tenga una clasificacion de riesgo no menor a “AA” internacional;
Cualquier institucién financiera nacional aprobada por el CONCEDENTE, clasificada
omo institucién con una calificacion de riesgo no menor a “A” por una empresa
AN\Xlasificadora de riesgo nacional debidamente autorizada;
p- ';},'X}dos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes
7/ que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el
S -/, CONCESIONARIOQ, tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP);
- Cualquier patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora constituida en el Perl o en el
=" extranjero;
h) Cualquier persona juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de valor
mobiliario emitido por el CONCESIONARIO mediante oferta publica;
Empresas vinculadas al CONCESIONARIO y/o sus accionistas, segun las definiciones
previstas en la Resolucién de CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, modificada por la
Resolucién de CONASEV N° 005-2006-EF/94.10 o norma que la sustituya. Este
acreedor se encontrard subordinado a aquellos acreedores desvinculados al
CONCESIONARIO.

Acta de Recepcion de las Obras

.. Es el documento suscrito por el Co ité de Recepcion de Obras, mediante el cual se deja
. constancia de la recepcion de las Obras, de acuerdo al Estudio Definitivo de Ingenieria,
. debiendo.sefalar en dicho docungento la fecha en que el Comité de Recepcién de Obras

¢l CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, mediante el
ONCESIONARIO ha tomado posesion de la totalidad de
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Reversibles deberan encontrarse en el estado en que se encontraban en la Fecha de
Suscripcion del Contrato de Concesién.

Actas de Entrega Parcial de Bienes

Son aquellos documentos suscritos entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO,
segun se vayan entregando los Bienes de la Concesion al CONCESIONARIO, que en
conjunto forman parte o constituyen el Acta Integral de Entrega de Bienes. A la fecha de
suscripcion del acta, los Bienes Reversibles deberan encontrarse en el estado en que se
encontraban en la Fecha de Suscripcion del Contrato de Concesion

Acta de Reversion de los Bienes

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO mediante el cual
se deja constancia de la entrega en favor del CONCEDENTE de los Bienes Reversibles
cuando se producen principalmente las siguientes situaciones: a) la Caducidad de la
Concesidn, b) la entrega de bienes obsoletos o desfasados que no permiten alcanzar los
objetivos del Contrato y que deban ser repuestos por el CONCESIONARIO, en virtud de
lo dispuesto en la Clausula 5.22.

Afo Calendario

Es el periodo computado desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada afio.

Afo de la Concesidn

Es el periodo anual computado desde la Fecha de Suscripcién del Contrato, contado de
fecha a fecha, concluyendo una fecha igual al del afio en el que se inici6 el computo.

Area de la Concesién

Esta compuesta por dos (2) Secciones:

Seccion 1: Vias Existentes.

Es la franja de territorio de dominio publico qug“forma parte del Derecho de Via, que
sera entregada al CONCESIONARIO parg/la Conservacion y Explotacién de la
infraestructura vial y la prestacion de SeryiCios Obligatorios y Complementarios para
efectos de la Concesién. El Area de esta Seccién comprende: la Autopista Via de
Evitamiento en el tramo desde la intergeccién con la Avenida Javier Prado hasta la
interseccién con la Avenida Habich. Gbmprende a su vez el area de reserva de las
intersecciones viales ejecutadas que cgntiene en su recorrido.

, Conservacioén y Explotaciéon de la infraestructura
h efectos de la Concesidn. El area de esta seccién

ccion con la Via Expresa Alfonso Ugarte y el
Caquetd, y sigue con un nuevo desarrollo vial
4



00

sobre el rumbo aproximado de la Avenida Morales Duarez, hasta su interseccion con la
Avenida Universitaria. Comprendera igualmente el area de reserva que sea definida por
el desarrollo de las nuevas intersecciones viales a ejecutarse dentro de dicho recorrido.

El Area de la Concesion se encontrara detallada en el Estudio Definitivo de Ingenieria.

Dentro de ambas Secciones se encuentra la via expresa, sus accesos y obras
complementarias tales como obras de arte, drenaje, muros de contencién, senalizacion,
veredas, puentes, etc.; también los servicios y zonas de seguridad, las areas destinadas
a las unidades de peaje, asi como las areas destinadas para la habilitacion de los
Servicios Obligatorios. El area de terreno correspondiente al tramo del COSAC
geograficamente ubicado dentro de la Seccion 1 del Proyecto Linea Amarilla, en ningun
caso sera considerado parte del Area de la Concesion.

El area de terreno correspondiente al referido tramo del COSAC sera entregada al
CONCESIONARIO con el objeto que este Ultimo ejecute las obras a las que se
encuentra obligado conforme a la Iniciativa Privada y al presente Contrato.

Una vez que las obras comprometidas hayan sido concluidas por el CONCESIONARIO,
el area en cuestion sera devuelta al CONCEDENTE, conjuntamente con las obras que
hayan sido ejecutadas sobre la misma, las cuales seran transferidas a favor del
CONCEDENTE sin contraprestaciéon. La administracion, explotaciéon y conservacion del
COSAC correspondera, exclusivamente, al CONCEDENTE.

Autoridad Ambiental Competente

Es el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento o la Autoridad Gubernamental
competente que lo sustituya o asuma competencias en materia ambiental, conforme a lo
establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Autoridad Gubernamental

Es cualquier gobierno o autoridad nacional, regional o municipal, o cualquiera de sus
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad u
organismo del Estado de la Republica del Peru que conforme a ley ejerza poderes
ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos,
autoridades o instituciones anteriormente citadas.

Bienes de la Concesién

Son los bienes que se encuentraryafectados a la Concesién. En general, dichos bienes
estan constituidos por: i) los biefles del CONCEDENTE; ii) el Area de la Concesion; iii)

- {R®,
Pailicipgy,
-
-

(A infraestfuctyra vial de las Se¢cciones (via expresa, bermas, obras de proteccion y
segurigad, bs), unidades de Peaje, las edificaciones, los equipos y

o electrénicos. Los Bienes de la Concesion pueden ser

X

o

J
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del objeto de la misma, sea que hubieren sido entregados por el CONCEDENTE al inicio
o durante la Concesion, o los adquiridos o construidos por el CONCESIONARIO durante
la vigencia de la misma. Dichos bienes son esenciales para la prestacion del Servicio, y
seran entregados al CONCEDENTE al término de la Concesién.

1.22. Bienes no Reversibles

Son los bienes no esenciales incorporados por el CONCESIONARIO y afectados a la
Concesion, que al término de la Concesidén permaneceran en propiedad o posesién del
CONCESIONARIO.

1.23. Caducidad de la Concesion o Caducidad

Consiste en la extincion de la Concesién por las causales previstas en el Capitulo XVI
del Contrato o en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Comité de Recepcion de Obras

Es el comité designado por el CONCEDENTE y que actuara en su representacién para
7 ) la recepcion de las Obras, segun lo especificado en el Capitulo VI.

/| CONCEDENTE

Es la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
Concesioén

Es la relacion juridica de Derecho Publico que se establece entre el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Suscripcion del Contrato, mediante la cual, el
CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el derecho a explotar los Bienes de la
Concesion, y por lo cual éste se obliga a ejecutar las Obras, conservar dichos bienes y
prestar una serie de servicios destinados a los usuarios del Proyecto Linea Amarilla, de
acuerdo a lo que establezca el Contrato de Concesién y con sujecion a lo dispuesto en
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CONCESIONARIO

Es la empresa Linea Amarilla S.A.C. que celebra ef Contrato de Concesion con el
| CONCEDENTE.

Conservacion

Es el conjunto de actividades efectuadas a partjf de la Toma de Posesién con el objeto
de preservar, recuperar o retardar la pérdiga de las condiciones estructurales vy
funcionalex originales de los Bienes de la Condesién, de conformidad con los indices de

A e e




Es la persona(s) juridica(s), o un consorcio de éstas, que suscribira(n) el o los contratos
de construccion de las Obras de la Concesion con el CONCESIONARIO, pudiendo ser
un tercero, un accionista del CONCESIONARIO, una Empresa Subsidiaria o Empresa
Vinculada del CONCESIONARIO o de uno de sus integrantes, encargada(s) de realizar
la Construccién.

1.31. Contrato de Concesidén o Contrato

Es el presente Contrato incluyendo sus Anexos, Apéndices, celebrado entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, el mismo que rige las relaciones entre las
Partes para la ejecucion y explotacion de la Concesion durante el plazo establecido en el
mismo.

s la franja de terreno de ancho variable dentro de la cual se encuentra comprendida la
fia expresa, sus obras complementarias, servicios, areas previstas para futuras obras de
gensanche o mejoramiento, y zonas de seguridad para el usuario. Para efectos del
Contrato de Concesion, se tomara en cuenta lo siguiente:

i) Para la Seccion 1 (Anexo 3 del Contrato): El Derecho de Via es el determinado
mediante Ordenanza Municipal N° 341 y sus normas modificatorias y
complementarias, a la Fecha de Suscripcién del Contrato. Este Derecho de Via
debera mantenerse durante el plazo de vigencia de la Concesion, pudiendo
modificarse, Gnicamente, con la conformidad del CONCESIONARIO.

ii)  Para la Seccién 2 (Anexo 3 del Contrato): EI Derecho de Via sera incorporado en
la Ordenanza N 341 por el CONCEDENTE, de conformidad con el Estudio
Definitivo de Ingenieria aprobado.

Dia

Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo, feriado no laborable en la
ciudad de Lima o feriado publico declarado por las autoridades competentes. También
e entienden como feriados los dias en que los bancos en la ciudad de Lima no se
ncuentran obligados a atender al publico por disposicion de la Autoridad
Gubernamental.

Dia Calendario

Son todos dias, incluyendo sabados, domingos y feriag

1.35. Ddlar o DélarAmericano o US$

Es la moneda o €] signo monetario de curso legal en|los Estados Unidos de América.

1.36)\ Emergencia[s) Vial(es)

e las fuerzas de la naturaleza o de
ormal circulacion de los Usuarios

Hecho imprevistp que experimenta la via por causas d
la intervencion Aumana, y que obstaculiza o impide la
la via.

007
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1.37. Empresa Afiliada, Matriz Subsidiaria o Vinculada:

El marco normativo aplicable a esta materia es el que se encuentra contemplado en el
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacién y Grupos Economicos aprobado por
Resolucion CONASEV N° 90-2005-EF/94.10 y en las Normas Especiales sobre
Vinculacién y Grupo Econémico aprobado por Resolucion SBS N° 445-2000 o aquellas
normas que las modifiquen, sustituyan o reemplacen.

a) Empresa Afiliada: Es aquella empresa que tiene una Empresa Matriz comun.

b) Empresa Matriz. Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de otra. También
esta considerada en esta definicion aquella empresa que posee el Control Efectivo de
una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

c) Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control Efectivo es ejercido por otra
empresa.
d) Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria; o, en su caso,

cualquier empresa en la que los accionistas del CONCESIONARIO posean control
compartido o efectiva influencia en su gestion.

Empresa del Sistema Financiero

Es aquella empresa asi definida conforme a la Ley N° 26702, Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y
Seguros.

Endeudamiento Garantizado Permitido

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento, emisiéon
de valores y/o préstamos de dinero de cualquier Acreedor Permitido bajo cualquier
modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del objeto del Contrato,
incluyendo cualquier renovacion o refinanciamiento de tal endeudamiento que se
garantice; cuyos términos financieros principales, incluyendo los montos del principal,
tasa o tasas de interés, disposiciones sobre amortizacién u otros jérminos similares,
hayan sido informados por escrito al CONCEDENTE.

Especificaciones Socio Ambientales

Es la recopilacion organizada de las normas vigentes, generales y especificas,
relacionada con los requisitos exigidos en materia de proteccion y conservacion del
medio ambiente, aplicables en todas las etapas de la Cohcesion y aprobada por las
Autoridades Gubernamentales que detentan competencias ¢n la materia.

Estudio macto Ambiental (EIA)

Documento téchico que contiene el plan de manejo socio-agmbiental de los proyectos de
infraestrictura vial seglin su grado de riesgo, para las diferentes fases de estudios,
ejecucién de gbras, conservacion y operacion incluyendo 10g sistemas de supervision y
control e copcordancia con los dispositivos legales sobre lg materia. Ademas incluye
ativos al reasentamien¥o involuntario y temas de
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1.42. Estudio Definitivo de Ingenieria

Es el documento técnico donde se establecen los detalles de disefio de ingenieria de los
elementos que constituyen el Proyecto Linea Amarilla y que le corresponde desarrollar al
CONCESIONARIO de acuerdo con la Iniciativa Privada y el Contrato. El Estudio
Definitivo de Ingenieria incluird como minimo lo siguiente: (i) Resumen Ejecutivo, (ii)
Memoria Descriptiva, (iii) Metrados, ,(vi) Cronogramas, (vii) Especificaciones Técnicas,
(viii) Estudios basicos, (ix) Disefios, (x) Plan de mantenimiento, (xi) Unidades de Peaje,
(xii) Planos.

El Estudio Definitivo de Ingenieria debera presentarse, de manera integral y en una
Gnica oportunidad, al CONCEDENTE, de acuerdo a lo indicado en la Clausula 6.6 y
siguientes del Contrato.

1.43. Explotacién

Comprende la Operacién y la Conservacion de la infraestructura vial, de los Bienes dela
Concesion, la prestacion de los Servicios Obligatorios y Opcionales y el cobro a los
Usuarios por la utilizacion de la infraestructura vial e instalaciones, asi como por la
prestacion de los mencionados servicios, en los términos establecidos en el Contrato.

Fecha de Inicio de Explotacion

Es el dia en que se inicia Ja Explotacién segun lo establecido en la Clausula 8.7, sin
perjuicio de lo establecido en la Clausula 9.2.

Fecha de Suscripcion del Contrato

Es el dia en que se suscribe el Contrato.

1.46. Fideicomiso de Recaudacién

Es el fideicomiso que sera constituido por el CONCESIONARIO con intervencion del
CONCEDENTE y tendra por objeto la administracién de los Flujos Futurgs Cedidos, de
conformidad con lo establecido en las Clausulas 10.17 y siguientes def Contrato y los
Lineamientos contenidos en el Anexo 7.

Fideicomiso de Titulizacion

Es el fideicomiso constituido por el CONCEDENTE en virtyd del Contrato Marco de
Fideicomiso de Titulizacion elevado a Escritura Publica antg Notario Publico de Lima,
doctor Ramén Espinoza Garreta el 18 de febrero de [2005, celebrado entre la
Municipalidad Metropolitana de Lima (en calidad de “Qriginador’), BWS Sociedad
Titulizadora S.A. (en calidad de “Fiduciario”) y EMAPE. Est¢ Fideicomiso de Titulizacion
ha sido denpminado “Patrimonio en Fideicomiso — Decreto| Supremo No. 093-2002-EF,
Titulo XI, Munidjpalidad Metropolitana de Lima, Peaje” y gonstituido con el objeto de
respaldar las obligaciones derivadas de un Programa |de Emisiéon de Bonos de

Titulizacion

1.48. \ Flujos de lag Unidades de Peaje Existentes

icada7dentro de la Sgf dei\rea dele
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1.49. Flujos de la Unidades de Peaje Tunel

Son los recursos provenientes del cobro de la Tarifa a través de las nuevas unidades de
peaje ubicadas dentro de la Seccién 2 descrita en el Anexo 3, cuya ejecucion
corresponde al CONCESIONARIO.

El cobro de la Tarifa por parte del CONCESIONARIO en las referidas unidades de peaje
se iniciara una vez que la Obra en que consiste el Tunel haya sido aceptada por el
Comite de Recepcion de Obras respectivo y, por ende, se entienda concedida la
autorizacion para la puesta en Servicio de dicha Obra. El cobro de la Tarifa estara
condicionado a la recepcion de las Obras comprendidas entre las Sub-secciones 2.1,
2.2,2.3y 2.5 del Anexo 3, que confieren continuidad de transito en la via entre el inicio
del Tunel hasta la interseccién de la Avenida Morales Duarez con la Avenida
Universitaria.

1.50. Flujos Futuros Cedidos

Son los recursos conformados por los Flujos de la Unidad de Peaje Tunel, los Flujos de
las Unidades de Peaje Existentes y los Otros Flujos, cuya administracion correspondera
al Fideicomiso de Recaudacion una vez que el CONCESIONARIO inicie el cobro de la

arifa a través de las unidades de peaje respectivas y/o se generen las obligaciones de
RAGO respectivas por parte del CONCEDENTE.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion

todas y cada una
de Construccion y

Es la Garantia Bancaria otorgada para garantizar el cumplimiento de
de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO. incluidas i3
Explotacién, conforme lo sefialado en las Clausulas 11.2 a 11.7.

IGV

=== Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Deéreto Supremo N° 055-99-EF,

X 1exto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto Genefal a las Ventas e Impuesto

6«(& Selectivo al Consumo, o0 norma que lo sustituya, asi cgmo el Impuesto de Promocién

E 'iMunicipaI a que se refiere el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Unico Ordenado
: ),’de la Ley de Tributacion Municipal, 0 normas que los sugtituyan.
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54 Indices de Serviciabilidad

Son indicadores que califican y cuantifican el estado dk la via, y que se utilizan como
limit¢s edmisibles hasta los cuales puede evolucionar sy condicidon superficial, funcional,
estryctukal y de seguridad. Son los indicados en el Anexo 1 del Contrato de Concesion,
los dualgs debe alcanzar el CONCESIONARIO.
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Es el documento que presentara mensualmente el CONCESIONARIO al CONCEDENTE
conforme a las disposiciones que para tal efecto establezca éste Ultimo y mediante el
cual dejara constancia de la ejecucion de las Obras, los porcentajes de avance segun el
Estudio Definitivo de Ingenieria.

1.56. Iniciativa Privada

Es la Iniciativa Privada denominada Proyecto Linea Amarilla, presentada con fecha 31
de marzo de 2009 por la empresa CONSTRUTORA OAS LTDA. (Matriz Brasil) a la
Gerencia de Promocién de la Inversiéon Privada — GPIP, que contiene el proyecto de
inversion consistente en el disefio, construccion, operacion y mantenimiento de nuevas
vias urbanas, asi como el mejoramiento, la operaciéon y mantenimiento de vias urbanas
existentes.

La Declaracion de Interés de la Iniciativa Privada fue aprobada mediante Acuerdo de
Concejo N° 272 del 26 de junio de 2009. Posteriormente, habiendo vencido el plazo
legalmente previsto para la presentacion de expresiones de interés por parte de terceros
sin que ello hubiera ocurrido, mediante Acuerdo de Concejo N° 402 del 27 de octubre de
2009 se resolvié adjudicar directamente la ejecucién y explotaciéon del referido proyecto

Inventario de Bienes de la Concesidn.- Es el listado de los Bienes Reversibles
que el CONCEDENTE entrega al CONCESIONARIO, que contiene los bienes
necesarios para iniciar la construccién del Proyecto Linea Amarilla y el listado
gue contiene los Bienes sobre los cuales el CONCEDENTE haya realizado
Obras. El Inventario Inicial y las Actas de Entrega Parcial de Bienes seran
elaboradas por el CONCEDENTE y formaran parte del Acta Integralde Entrega
de Bienes.

Inventario de Obra.- Es el listado de los Bienes Reversibles/Correspondiente a
cualquier Obra que se ejecute durante la Concesién, que g¢h oportunidad de su
culminacién, sera presentado por el CONCESIONARIO al ZONCEDENTE.

Inventario Anual.- Es el listado de los Bienes Rgversibles y Bienes no
Reversibles con los que cuenta el CONCESIONARIO como parte de sus Estados
Financieros a las fechas de cierre anual de cada afig de vigencia del Contrato
hasta su caducidad, que serd presentado por [el CONCESIONARIO al
CONCEDENTE en forma anual, antes del 30 de €nero de cada Ano de la
Concesién, y durante todo el plazo de vigencia de la nfisma.

d) Inventakio Final.- Es el listado de los Bienes Reversiblgs y Bienes no Reversibles
con lgs \gue cuenta el CONCESIONARIO a la fetha de Caducidad de la
Concdsidn. Sera elaborado por el CONCESIONARIO.

1.58. Leyes y Dispasiciones Aplicables




ordenanzas, los reglamentos, directivas y resoluciones que pueda dictar cualquier
Autoridad Gubernamental competente de conformidad con su ley de creacion; las que
seran de observancia obligatoria para las Partes.

1.59. LIBOR

Es la tasa London Interbank Offered Rate a seis (6) meses informada por Reuters a las
5:00 p.m. hora de Londres.

1.60. MML
Es la Municipalidad Metropolitana de Lima en su calidad de CONCEDENTE.

Qbra

s el elemento fisico resultado de un disefio y de la ejecucion de trabajos que requieren
He direccion técnica para su realizacion, empleando mano de obra, materiales, equipo o
falguno (s) de éstos.

7 Qbras Adicionales

Son aquellas Obras que no se encuentran contempladas en el Estudio Definitivo de
Ingenieria, pero cuya ejecucion puede ser planteada durante el periodo de Concesion
por el CONCEDENTE y aceptadas por el CONCESIONARIO, por considerarlas
necesarias para el cumplimiento del objeto de la Concesioén, previa evaluacion y
determinacion de su presupuesto. '

Obras de Construccion a cargo del CONCESIONARIO

o>

Son aquellas Obras a cargo del CONCESIONARIO, descritas en el Anexo 2. Estas
Obras constituyen una obligacion. Incluye la ejecucién de la Obra Inicial definida en el
siguiente numeral.

Obra Inicial

Es la Obra consistente en la ejecucion de la interseccion vial a dg$nivel, de las Avenidas
Universitaria y Morales Duarez o, alternativamente a criterio gél CONCESIONARIO, de
las Avenidas Nicolas Duefias y Morales Duarez, cuya ejecucjdon el CONCESIONARIO se
encuentra obligado a iniciar en el periodo comprendido/dentro del plazo de ciento
ochenta (180) Dias Calendario contados desde la Fechg de Suscripcién del Contrato,
siempre que cuente con los titulos habilitantes requeridog para tales efectos, incluyendo
los Estudios de Impacto Ambiental, de ser necesario, ¥ Certificados de Inexistencia de
Restos Arqueolégicos respectivos, de ser el caso.

1.65. Otros Flujos

4 recursos que corresponde al CONCEPENTE reconocer y pagar al
CONCESIONARIO en cumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia

cualqui indemnizacion o cualquier otro
derecholde ccobro del que sea o pudiera ser titular el CONCESIONARIO conforme con el
ontrato\de
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1.66. Parte

Es, segun sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.
1.67. Partes

Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

1.68. Participacion Minima

Es la participacion accionaria equivalente al veinticinco por ciento (25%) del capital
yocial suscrito y pagado del CONCESIONARIO que el Socio Estratégico debera tener y
zantener como minimo en el CONCESIONARIO durante la etapa de Construccion de
s Obras de la Concesion. Dicha Participacion Minima podra ser transferida conforme a
dispuesto en la Clausula 14.10 y siguientes del Capitulo XIV.

Pasivo Ambiental

El pasivo ambiental es el conjunto de obligaciones derivadas de la restauracion,
mitigacion o compensacién por un dafio ambiental o impacto no mitigado, determinadas
en el Estudio de Impacto Ambiental. Este pasivo es considerado cuando afecta de
manera perceptible y cuantificable elementos ambientales naturales (fisicos y biéticos) y
humanos, es decir, la salud, la calidad de vida e incluso bienes publicos (infraestructura)
como parques y sitios arqueolégicos.

Peaje

Es el monto en Nuevos Soles (no incluye el IGV ni algun otro tributo) que se cobra por el
uso de las Secciones de la Concesion que el CONCESIONARIO esta obligado a exigir a
los Usuarios en los términos establecidos en el Capitulo 1X del Contrato.

Plazo de la Concesidn

Es el periodo de treinta (30) afios, contados desde la Fecha de Buscripcion del Contrato.

1.72. Programa de Ejecucion de Obras (PEQO)

Es el documento en el que consta la programacion mehsual de la ejecuciéon de las
Obras, el cual debera presentarse conforme a lo sefaladofen el Capitulo VI del Contrato.

1.73. Proyecto Linea Amarilla

Es el proyecto de inversion, aprobado en virtud del |Acuerdo de Concejo N° 402,
adoptado el 22 de octubre de 2009. Dicho proyectq de inversibn comprende las
Secciones 1,2, descrita en la Clausula 1.75 del Contrato

Es el Regl

Ordenanza
»

1.45,_ Seccione(s)

//Q
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Son las Secciones del Area de Concesion, conforme a lo siguiente:
- Seccién 1: Vias Existentes.

Es la franja de territorio de dominio publico que forma parte del Derecho de Via, que
sera entregada al CONCESIONARIO para la Conservacion y Explotacion de la
infraestructura vial y la prestacion de Servicios Obligatorios y Complementarios para
efectos de la Concesion. El Area de esta Seccién comprende: la Autopista Via de
Evitamiento en el tramo desde la interseccion con la Avenida Javier Prado hasta la
interseccion con la Avenida Habich. Comprende a su vez el drea de reserva de las
intersecciones viales que contiene en su recorrido.

Las medidas y progresivas que integran la Seccién 1, seran detalladas en el
Inventario de Bienes de la Concesién.

Seccién 2: Vias Nuevas.

Es la franja de territorio que formara parte del Derecho de Via a ser entregada al
Concesionario para la Construccion, Conservacion y Explotacién de la infraestructura
vial y la prestacién de Servicios para efectos de la Concesion. El area de esta
seccion comprendera una nueva ruta expresa que inicia desde su interseccion con la
autopista Via de Evitamiento a la altura de la futura Avenida Locumba (prolongacion
de la Avenida Grau) en el actual Puente Huascar, pasando por la margen derecha y
luego el cauce del rio Rimac hasta su interseccion con la Via Expresa Alfonso
Ugarte y el intercambio vial en la zona del trébol de Caqueta, y sigue con un nuevo
desarrollo vial sobre el rumbo aproximado de la Avenida Morales Duarez, hasta su
interseccién con la Avenida Universitaria. Comprendera igualmente el area de
reserva que sea definida por el desarrolio de las nuevas intersecciones viales a
ejecutarse dentro de dicho recorrido.

La Seccién 2 esta dividida, a su vez, en Sub-secciones, corforme a lo precisado en

el Anexo 3,

Servicios Complementarios

, sin ser Servicios Obligatorios, el
ran beneficios adicionales al
, autoservicios, publicidad, entre

Los Servicios Complementarios son todos aquellos qu
CONCESIONARIO podra prestar y que gens
CONCESIONARIO, tales como: servicios higiénicog
otros.

1.77. Servicios Obligatorios

Comprenden aquellos servicios basicos relacionadios con el objeto especifico de Ila
Concesion y gue\son imprescindibles para el cortecto funcionamiento de la misma.
Dichos servicigs se\encuentran contemplados en la Glausula 8.9 del Contrato.

1.Y8. Socio Estratéd

Son los accip as o participacionistas del CONCESIONARIO que acreditaron el
0s requisitos sefialad Declargcion de Interés de la Iniciativa

ivada y que gstentan la titularidgeda icifgcion Migima en el CONCESIONARIO.

14
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1.79. Sub-Seccion(es)

Parte(s) componente(s) de una Seccion del Area de la Concesidn.

1.80. Supervisor

Es el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, de acuerdo a lo que dispone la
Ordenanza Municipal N° 799, u 6rgano de la MML que los sustituya en el ejercicio de
dicha competencia.

1.81. Tarifa(s)

Es el monto por cada Vehiculo Ligero o, en el caso de Vehiculos Pesados, por cada eje,
expresado en Nuevos Soles, que el CONCESIONARIO esta facultado a cobrar a los
Usuarios por el uso de las Secciones de la Concesién. Este monto incluye el Peaje, el
puesto General a las Ventas y otros tributos que sean aplicables al Peaje.

conversion de Nuevos Soles a Délares Americanos y viceversa.

Toma de Posesidn

Es el acto mediante el cual el CONCESIONARIO toma posesion de manera parcial o
total del Area de Concesién y de los Bienes Reversibles para ser destinados a la
ejecucion del Contrato, dejando constancia de ello en el Acta de Entrega Parcial o Acta
Integral de Entrega de Bienes. La Toma de Posesion se verificara de acuerdo a lo
establecido en el Capitulo V del Contrato.

Transitabilidad

“\‘vehlcular regular durante un determinado periodo, fgonforme a los indices de
sSerwcnabllldad previstos en el Anexo 1.

Es el Texto Unico Ordenado de las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega
en Concesién al Sector Privado de las Obras Publicas de Infraestructura y de Servicios
Publicos, aprobada por Decreto Supremo N° 059-96-PCM.

1.86. UIT

Es la Unidad Impositiva Tributaria vigente al momentd de su aplicacion.

Unidac\:les de Peaje Existentes

-



01

Son las nuevas unidades de peaje ubicadas dentro de la Seccién 2 descrita en el Anexo
3, cuya ejecucién corresponde al CONCESIONARIO.

1.89. Usuarios

Son los beneficiarios de los servicios prestados por el CONCESIONARIO, debiendo
entenderse por beneficiarios a aquellas personas que circulan por el Proyecto Linea
Amarilla y pagan como contraprestacion la Tarifa prevista para tales efectos.

CAPITULO Il: OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES

2.1.  Por el presente Contrato, el CONCEDENTE transfiere al CONCESIONARIO la potestad

de Construir y Explotar el Proyecto Linea Amarilla, para lo cual le concede el
/@\,aprovechamiento economico de los Bienes de la Concesién durante el plazo de vigencia
%'de la misma. Para tal fin, el CONCESIONARIO debera cumplir con los Indices de
Ve ge Z ‘;:,S'g'erviciabilidad previstos en el Anexo 1 del presente Contrato.

Z
b2 N

o

2 ?}{,sf";:,lfas principales actividades o prestaciones que forman parte de la Concesién y que, por
';}f’tanto, constituyen el objeto de los derechos y obligaciones que asumen las Partes en
" virtud del Contrato, son las siguientes:

a) La entrega, transferencia, uso y devolucién de los Bienes Reversibles que se
regula en el Capitulo V del presente Contrato.

b) La Explotacion de la Seccion 1 del Proyecto Linea Amarilla, conforme a las
condiciones de los Capitulos VI, Viil y 1X del Contrato.

c) La Construcciéon y Explotacion de la Seccién 2 del B oyecto Linea Amarilla,
conforme a las condiciones de los Capitulos VI, VII, VI¥y IX del Contrato.

2.3. El presente Contrato de Concesién responde a un esqugma BOT (build, operate and
transfer), por ello, la transferencia de actividades ahtes referidas no supone Ia
transferencia de propiedad de la infraestructura que forma parte de las Secciones de la
Concesion, la misma que en todo momento manfiene su condiciéon publica. El
CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesién durante la vigencia de la misma.

Considerando que el objeto del derecho de Concesibn es contribuir con el bienestar
social de la poblacion a través de una adecuada Exdiotacion de la Concesién, en las
condiciones econémicas y de serviciabilidad que sd establecen en el Contrato de
Concesién por tiempo determinado, los actos de aysposicion y la constitucion de
derechos sobre la Concesion, deben ser compatibles con esta naturaleza y ser
aprobados por el CONCEDENTE conforme a lo que dispynga el Contrato.

16
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En tal sentido, las Partes declaran, en observancia de lo establecido en el Articulo
Tercero del Acuerdo de Concejo N° 402 del 27 de octubre de 2009, lo siguiente:

0] Que la Concesidn se otorga sin cofinanciamiento, sin garantias de demanda ni
garantias financieras.

(i) Que la Concesidon no requiere aprobacion del Sistema Nacional de Inversion
Publica — SNIP.

(iii) Que el incumplimiento de las declaraciones anteriores, determinara la caducidad
de la Concesion, de conformidad con las reglas previstas en el Capitulo XVI.

CARACTERES

2.6.  Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su objeto,
conforme se describe en las Clausulas 2.1 a 2.4, el Contrato es de naturaleza unitaria y
responde a una causa unica.

2.7. El Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y de ejecucion
continua. Por otra parte y tal como se sefiala en el Capitulo X, una de las caracteristicas
principales del mismo consiste en que en todo momento se debe mantener el equilibrio
econdmico — financiero de las Partes.

Considerando la naturaleza publica de la titularidad de los Bienes de la Concesion, el
Servicio que es materia del Contrato se rige por los principios de continuidad,
regularidad y no-discriminacion.

CAPITULO Ill: EVENTOS A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO /

3.1. EI CONCESIONARIO declara y garantiza al CONCEDENTE ?ﬁe, a la Fecha de

Suscripcion del Contrato, las siguientes declaraciones son /ciertas, correctas y
completas. Asimismo, reconoce que la suscripcion del Contrato por parte del
CONCEDENTE, se basa en las siguientes declaraciones:

a) Constitucion, validez y consentimiento

el cumplimiento de
RSIONARIO estan
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Que, el CONCESIONARIO ha cumplido totalmente con los actos ylo
procedimientos requeridos legalmente para autorizar la suscripcion de este
Contrato y para el cumplimiento de las obligaciones que respectivamente le
corresponde bajo este Contrato. Este Contrato ha sido debida y validamente
frmado por el CONCESIONARIO y constituye obligacion valida, vinculante y
exigible para el CONCESIONARIO.

Que, la suscripcién de este Contrato constituye la ratificacién de todos los actos
realizados y documentos suscritos por el o los Representantes Legales del
CONCESIONARIO, incluyendo cualquier derecho u obligacién que le
corresponda conforme a la Iniciativa Privada, el Contrato o las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Que, no es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte del
CONCESIONARIO para autorizar la suscripcién 'y cumplimiento de las
obligaciones que le correspondan conforme al Contrato.

Conformacion del CONCESIONARIO y su capital:
(i) Que el objeto social tnico del CONCESIONARIO permite la Construccion

y Explotacién del Proyecto Linea Amarilla, y su domicilio esta fijado en la
provincia de Lima.

(i) Que el CONCESIONARIO tiene uyf capital social suscrito y pagado que
cumple con lo establecido en el Litéral b) de la Clausula 3.5.

(iii) La conformacion del capital del CONCESIONARIO vigente a la Fecha de
Suscripcion del Contrato se eficuentra conforme a lo establecido en el
Literal b) de la Clausula 3.5.

(iv) El' Socio Estratégico es gropietario y ftitular de, por lo menos, la

Participacidén Minima.

Litigios

Que, no tiene constancia ni hh sido formalmente notificado de demandas,
denuncias, juicios, arbitrajes otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de| cualquier clase no ejecutadas, contra el
CONCESIONARIO y/o el Socio stratégico que tengan por objeto prohibir o de
otra manera impedir o limitar el qumplimiento de los compromisos u obligaciones
contemplados en este Contrato.

De la contratacion
El CONCESIONARIO declara y reconoce expresamente que ha logrado dicha

condicién como consecuencia de 1a\ adjudicacién directa del Proyecto Linea
Amarillasaprobada mediante Acuerdo de Concejo N° 402 de fecha 27 de octubre

de 2009
ng, mento ni esta sujeto a restricciones
Lg;Qt Ayttt 0 cualquier otra) para celebrar
ontratgg cfe 4l R X Disposiciones Aplicables o para
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asumir y cumplir con todas y cada una de las obligaciones que le corresponden o
pudieran corresponder conforme a la Iniciativa Privada y al presente Contrato.

Que, no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por el Articulo
1366 del Cédigo Civil, el Articulo 27 del TUO, y no se encuentra sancionado
administrativamente con inhabilitacién temporal o permanente en el ejercicio de
sus derechos para contratar con el Estado.

f) Responsabilidad

Que el CONCESIONARIO ha basado su decisién, incluyendo la de elaborar,
determinar y presentar su Iniciativa Privada y, posteriormente, suscribir el
presente Contrato, en sus propias investigaciones, examenes, inspecciones,
visitas, entrevistas y otros, asi como también en la informacién proporcionada
sopre el particular por la Municipalidad Metropolitana de Lima o sus
gependencias, la Gerencia de Promocién de la Inversién Privada — GPIP o los
asesores.

Que, la Participaciéon Minima del Socio Estratégico, el estatuto social y los
documentos constitutivos del CONCESIONARIO estan y se mantendran
conforme a las exigencias de la Declaracion de Interés de la Iniciativa Privada.

Que, entregard al CONCEDENTE, unica y exclusivamente, los recursos
financieros establecidos en la Clausula 5.43 del Capitulo V para que las areas
afectadas por la ejecucion de la Obra sean debidamente liberadas y/o
expropiadas.

N CONCESIONARIO renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a invocar
gjercer cualquier privilegio o inmunidad, diplomatica u otra, o reclamo por la via
pipjomatica que pudiese ser incoado por o contra la Municipalidad Metropolitana de Lima
/g .sus dependencias, la Gerencia de Promocién de la Inversion Privada — GPIP, los
sesores, el Estado o sus dependencias, bajo las Leyes y Disposiciones Aplicables o
bajo cualquier otra legislacién que resulte aplicable, con respecto a cualesquiera de las
obligaciones que le correspondan o pudieran corresponder conforme a la Iniciativa
Privada y al presente Contrato.

El CONCESIONARIO guardarad confidencialidad sobre la informacion de naturaleza
reservada que con tal caracter les hubiere sido suministrada por el CONCEDENTE
durante la tramitacién y evaluacion de la Iniciativa Privada, o aquella a cuya reserva
pbligan las Leyes y Disposiciones Aplicables. Sélo con la autorizacion previa y por
escrito del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra divulgar la referida informacion
confidencial o reservada.

ARACIONES DEL CONCEDENTE

3.4. EI CONCEDENTE, por su parte, declara y garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha
de\ Suscripcign del Contrato, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones.
Asimismo, re¢onoge que la suscripcién del Contrato por parte del CONCESIONARIO se

en estas dedlaraciones:
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Contrato por parte del CONCEDENTE se encuentra conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables, por tanto, ninguna otra accién o procedimiento por
parte del CONCEDENTE o cualquier otra entidad gubernamental es necesaria
para autorizar la suscripciéon del Contrato. El presente Contrato ha sido debida y
validamente firmado por el o los representantes autorizados del CONCEDENTE
y, junto con la debida autorizacion y firma del mismo por parte del
CONCESIONARIO, constituye una obligacion valida y vinculante para el
CONCEDENTE.

b) Que, se ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos, exigencias y
obligaciones necesarios para celebrar este Contrato y para dar debido
cumplimiento a sus estipulaciones. Asimismo, que tanto la tramitacién, evaluacion
y Declaracién de Interés de la Iniciativa Privada, como su adjudicacion directa a
favor de la empresa CONSTRUTORA OAS LTDA., fueron efectuadas en
cumplimiento y observancia de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que, no existen Leyes y Disposiciones Aplicables que impidan al CONCEDENTE
el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. Que
tampoco existen demandas, denuncias, juicios, investigaciones, litigios ©
prdcedimientos en curso ante 6rgano jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad
Fgubernamental, que prohiban, se opongan o en cualquier forma impidan la firma
o cumplimiento de los términos del presente Contrato por parte del
CONCEDENTE.

Que, el CONCESIONARIO tendra derecho a la Explotacion a partir de las fechas
previstas para tales efectos, conforme lo sefialado en los Capitulos VIl y IX hasta
el vencimiento del Contrato, y este derecho sélo concluira en los supuestos de
Caducidad de Ia Concesion previstos en el Capitulo XVI del Contrato.

Que, la validez y alcances de las estipulaciones en el Contrato han sido
formulados en base a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que, sin perjuicio de lo establecido en las Clausulas 3.15 y siguientes, no existen
pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas, laborales, tributarias,
judiciales, legales o de cualquier otra naturaleza, que de alguna manera afecten o
puedan afectar en el futuro la Concesion, los Bienes del CONCEDENTE, o el
derecho a la Explotacién. En caso de presentarse pasivos o contingencias
generadas por y/o imputables a EMAPE, éstos seran asumidos por el
CONCEDENTE, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones
Aplicables, o alternativamente sera su responsabilidad el sanear aquella situacion
que pudiera afectar el derecho de Concesion otorgado en virtud del presente
Contrato.

Que, la validez y alcances de las estipulaciones en el Contrato han sido
formulados sobre la base de las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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Legislativos N° 662, 757 y 839 asi como para la emisién de la Resolucién
Suprema que aprueba la Recuperacion Anticipada del Impuesto General a las
Ventas contemplado en los Decretos Legislativos N° 973, 818 y el TUO.

) Que, el CONCEDENTE detenta la titularidad de la via que es objeto de la
Concesidn, por lo que es plenamente competente para entregar en concesion su
ejecucion y explotacion a favor del CONCESIONARIO.

k) Que, a través del organo y/o dependencia competente de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, celebrara con el CONCESIONARIO los Convenios de
Estabilidad Juridica comprendidos bajo su ambito de competencia, siempre que
se cumpla con los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

35 EICONCESIONARIO debera haber cumplido a la Fecha de Suscripcion del Contrato con
lo siguiente:

a) Entregar el testimonio de la escritura publica de constitucion social y estatuto del
CONCESIONARIO o en su caso, escritura publica de aumento de capital social y
modificacién parcial de estatutos, con la constancia de inscripcion registral, con el
objeto de acreditar que es una sociedad validamente constituida de acuerdo a las
leyes de la Republica del Peru, habiendo adoptado una de las formas reguladas
for la Ley General de Sociedades. Este testimonio se adjunta al presente
Contrato como Anexo 4.

El CONCESIONARIO a la Fecha de Suscripcion del Contrato deberéa suscribir un
capital social minimo de Veinte Millones y 00/100 Délares Americanos (US$
20°000,000.00 Délares Americanos), el cual debera estar pagado en un
veinticinco por ciento (25%) en su equivalente en Nuevos Soles al tipo de cambio
venta publicado en el diario oficial “El Peruano” a la fecha de inscripcion del
acuerdo respectivo. A la fecha de Cierre Financiero del Contrato, el
CONCESIONARIO debera suscribir un capital social minimo de Cincuenta
Millones y 00/100 Délares Americanos (US$ 50°000,000.00 Doélares Americanos)
el cual debera estar pagado en un veinticinco por ciento (25%) en su equivalente
en Nuevos Soles al tipo de cambio venta publicado en el diario oficial “El
Peruano” a la fecha de suscripcion del acuerdo respectivo. El pago del integro
del capital social debera ser efectuado como maximo dentro de los veinticuatro
(24) meses siguientes a la fecha de Cierre Financiero del Contrato.

Entregar copia de los documentos donde conste que sus érganos internos
competentes han aprobado e! presente Contrato y acreditar la inscripcion en la
oficina registral correspondiente de los poderes del representante legal del
CONCESIONARIO que suscribe el Contrato en su nombre y representacion.

Entreg ia legalizada notarialmente de los asientos del libro de matricula de
accion documento equivalente, en donde conste la conformacion y pago del
accion
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0] Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de
acciones o participaciones de la Participacion Minima del Socio
Estratégico, a favor de terceros o a otros socios distintos de los que
conforman el Socio Estratégico, de conformidad con lo establecido en el
Capitulo XIV, hasta la culminacién de las Obras que se indican en el
Capitulo VI, salvo que se cuente con la autorizacién previa del
CONCEDENTE:; asi como por lo previsto en el Capitulo XI respecto de la
posibilidad de gravar la Participacion Minima desde. el inicio de la
Concesion con la finalidad de obtener financiamiento.

Para tales efectos, el CONCEDENTE debera velar por el cumplimiento de
los requisitos técnicos y financieros indicados para la precalificacion,
conforme a lo sefialado en la Declaracion de Interés de la Iniciativa
Privada, de modo tal que durante la vigencia del Contrato se cumplan en
todo momento con dichos requisitos, bajo causal de Caducidad de la
Concesidn. Queda establecido que durante la vigencia de la Concesion,
siempre se debera mantener la Participacion Minima en el
CONCESIONARIO en los términos y condiciones establecidos en la
Clausula 14.11 de la Clausula XIV.

Que, todo proceso de reduccion del capital social, fusion, escision,
transformacién, disolucion o liquidacion del CONCESIONARIO requerira
la previa autorizacion del CONCEDENTE. EI CONCEDENTE no podra
denegar dicha autorizacion en caso que el CONCESIONARIO acredite
que la reduccion del capital social, fusién, escision o transformacién
garantiza la experiencia previa en operaciéon y mantenimiento, en las
condiciones equivalentes a las previstas en la Declaracién de Interés de la
Iniciativa Privada.

Que, en caso que el CONCESIONARIO decida llevar a cabo cualquiera
de los procesos anteriormente mencionados, deberd presentar ante el
CONCEDENTE, el proyecto de acuerdo de junta general u érgano
equivalente que corresponda. EI CONCEDENTE debera pronunciarse
respecto del proyecto de acuerdo en el plazo de quince (15) Dias. Si el
CONCEDENTE no se pronunciase en el plazo establecido, dicho proyecto
de acuerdo se entendera aprobado.

El CONCESIONARIO es una sociedad de propodsito exclusivo, cuyo objeto
social se circunscribe a aquellas actividades que sean necesarias para la
ejecucion del Contrato, consistiendo exclusivamente en el ejercicio de los
derechos y obligaciones relativos a la Concesién de las Secciones, asi
como en la prestacion de los Servicios Obligatorios y aquellos
Complementarios que autorice el CONCEDENTE. El objeto social debera
indicar ademas su calidad de CONCESIONARIO del Estado de la
Republica del Peru.

Que, el plazo de vigencia de la constitucion del CONCESIONARIO debe
ser, gomg minimo, de treinta y dos (32) afios. Asimismo, en caso de optar
zo definido debera sefialarse que, si por cualquier motivo el
CONCESIONARIO solicitase la prorroga de la Concesiéon, debera
prorrogaf el plazo de duracion de la sociedad por un término adicional,

ncia con lo establecido en la
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f) El CONCESIONARIO debe entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesion, establecida en el Capitulo XI. Dicha garantia debera ser
plenamente ejecutable, al sélo requerimiento unilateral del CONCEDENTE,
conforme a las reglas y procedimientos previstos en el Capitulo XI.

g) El CONCESIONARIO debe presentar un convenio suscrito entre las personas
juridicas y/o naturales que conformen el Socio Estratégico por medio del cual se
comprometen a cumplir con los puntos que se detallan en la Clausula 14.12 del
Capitulo XIV del Contrato o en caso de ser una unica persona natural o juridica,
una declaracion jurada en los mismos términos.

h) El CONCESIONARIO debe efectuar el pago a favor del FOMPRI, Fondo
Municipal de Promocién de la Inversion Privada creado por Ordenanza Municipal
N° 867, por un importe ascendente a Cien Mil y 00/100 Délares Americanos (US$
100,000.00 Délares Americanos).

El CONCESIONARIO debera presentar un escrito de compromiso para el pago
del monto a favor del FOMPRI, por un importe ascendente a Cuatrocientos Mil y
00/100 Délares Americanos (US$ 400,000.00 Délares Americanos), conforme a
lo establecido en la Clausula 10.16.

El CONCESIONARIO debe efectuar el pago de los gastos del proceso de
promocién de la inversidén privada del Proyecto Linea Amarilla, de acuerdo con
las instrucciones que la Gerencia de Promocion de la Inversion Privada de la
Municipalidad Metropolitana de Lima le comunique, lo que debera verificarse
antes de la Fecha de Suscripcion del Contrato, de acuerdo con i) Opinién No.
102-2008-DOP (CONSUCODE), i) Opinion No. 048 2004 (GTN)
(CONSUCODE), vy iii) las demas Leyes y Disposiciones Aplicables. Este pago
incluye, entre otros, los honorarios de los asesores financieros, legales y técnicos
contratados, por la Gerencia de Promocidn de la Inversién Privada de la
Municipalidad Metropolitana de Lima para asesorar el presente proceso.

BLIGACIONES DEL CONCEDENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

A la Fecha de Suscripciéon del Contrato, el CONCEDENTE debera cumplir con lo
sefialado a continuacién:

Devolver la Carta Fianza entregada por la empresa CONSTRUTORA OAS
LTDA., de conformidad con lo establecido en el Articulo 17 de la Ley de
Asociaciones Publico Privadas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1012.

Entregar el proyecto de Acuerdo de Concejo mediante el cual se establece que
los encargos de gestion realizados por el Concejo Metropolitano de Lima a la
EmpresaMunicipal Administradora de Peajes de Lima — EMAPE, respecto de la
Seccionf 1 del Proyecto Linea Amarilla, cesaran conforme a lo establecido en la

El Acuerdo/de Concejo debidamente aprobado debera ser entregado por el
CONCHDENTE dentro de los quince (15) DRiag Calendario siguientes a la Fecha
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3.7. Lo estipulado en la presente Seccion es requisito previo para que sean exigibles las
obligaciones y los derechos del CONCEDENTE y del CONCESIONARIO bajo este

Contrato.

38. ElContrato entrara en vigencia en la Fecha de Suscripcion del Contrato.

CIERRE FINANCIERO

39 A mas tardar a los doce (12) meses contados desde la Fecha de Suscripcion del
Contrato, el CONCESIONARIO debera acreditar que cuenta con los recursos financieros
o los contratos suscritos que establezcan los compromisos de financiamiento suficientes
para dar cobertura los gastos que se generen por la ejecucion de las Obras de
Construccién a cargo del CONCESIONARIO.

Para tal efecto, el CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE copia
legalizada notarial de los contratos de financiamiento, garantias, fideicomisos, la Tasa de
Costo de Deuda, y en general cualquier texto contractual relevante que el
CONCESIONARIO haya acordado con el (los) Acreedor(es) Permitido(s) que
participara(n) en la financiacion de esta Concesion, incluyendo, de ser el caso, el
convenio en virtud del cual se establezca el compromiso de financiar parte de la Obra.

Los contratos o acuerdos referidos deberan contener expresamente una disposicién
referida a que en caso el financiamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO incurra
en algyna causal que active su terminacion o resolucion, el Acreedor Permitido
comupficara inmediatamente dicha situacion al CONCEDENTE.

Erf caso que el financiamiento de las inversiones se realice con recursos propios del
ZONCESIONARIO, éste debera presentar en el plazo sefialado en el primer parrafo de
a presente clausula, el testimonio de la escritura publica donde conste el aumento de

i\

gapita| social correspondiente, debidamente pagado e inscrito en registros publicos.

’

e no acreditar el Cierre Financiero al vencimiento del plazo establecido en la Clausula
precedente, el CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE, por unica vez, una
ampliacién de hasta doce (12) meses, con la explicacion de las circunstancias que
impidieron la obtencion del financiamiento respectivo.

[0

01’%;;:5 CONCEDENTE podra denegar dicha solicitud, Gnicamente, de manera sustentada,
“Para efectos de lo cual debera desvirtuar las circunstancias que, segun el
‘_EQONCES|ONARIO, impidieron la obtencion del financiamiento respectivo dentro del
?iazo sefialado en la Clausula 3.10, y demostrar objetivamente que la no obtencion del
4 inanciamiento obedecio a una causa imputable exclusivamente al CONCESIONARIO.

Las controversias surgidas respecto a esta decisién podran ser sometidas a proceso
arbitral, conforme-al procedimiento previsto en el Capitulo XVIII.

En caso que jel Fideicomiso de Recaudacion previsto en el Capitulo X no pueda ser
P constituido dentro del plazo de noventa (90) Dias Calendario siguientes a la Fecha de
Suscripcion del Contrato de Concesién, bajo los términos y condiciones previstas en el
Anexo 7, el plazo previsto para el Cierre Financiero del Contrato de Concesion sera
ta fa fecha de su efectiva constitucion por las Partes.
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La suspensiéon del plazo previsto para el Cierre Financiero determinara, a su vez, la
suspensién del plazo de vigencia de la Concesion, de acuerdo a lo establecido en la
Clausula 4.2 y el Capitulo XVII.

3.12. En caso que el CONCESIONARIO no acredite el Cierre Financiero al término de los
plazos anteriores, se producira la Caducidad de la Concesidn sin culpa de las partes, por
lo que no correspondera la aplicacién de penalidades ni la ejecucion de la Garantia de
Fiel Cumplimiento por parte del CONCEDENTE.

En caso que se hubiera aprobado la ampliacion del plazo para el cierre financiero, el
CONCEDENTE unicamente podra declarar la Caducidad de la Concesion en los
términos antes indicados al término de los veinticuatro (24) meses otorgados al
CONCESIONARIO para la obtencién del financiamiento respectivo.

3.13. Unicamente en el supuesto que se demostrara objetivamente que la no obtencién del
financiamiento obedecié a una causa imputable al CONCESIONARIO, se producira la
Caducidad de la Concesion por causa del CONCESIONARIO, correspondiendo al
CONCEDENTE ejecutar en sefial de compensacién por dafios y perjuicios la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesiéon por un monto de Veinte Millones y

00/100 Dolares Americanos (US$ 20°000,000.00). Las controversias surgidas respecto a

esta decisionspodran ser sometidas a proceso arbitral, conforme al procedimiento

previsto en £l Capitulo XVIll.

Para prgbar la imposibilidad del Cierre Financiero sin culpa del CONCESIONARIO, la
comunfcacién debera estar acompafiada de un informe sustentado por un Banco de
Invegbion elegido por el CONCEDENTE a partir de una terna propuesta por el
CONCESIONARIO, en el que exponga las acciones diligentes con que se actuo en la
obtencion del financiamiento y la opinién de la Banca sobre la imposibilidad de obtener

financiamiento. A dicho efecto, el CONCESIONARIO propondra al CONCEDENTE la
erna de candidatos con una anticipacién no menor de noventa (90) Dias al vencimiento
del plazo ampliado de cierre financiero y el CONCEDENTE debera pronunciarse dentro
\/ de los diez (10) Dias siguientes. En caso de rechazo motivado de la terna, el
' CONCEDENTE propondra, dentro del mismo plazo, una terna alternativa de Bancas de
Inversion de primer nivel, para la eleccién por el CONCESIONARIO.

“ EI CONCEDENTE realizara sus mejores esfuerzos conducentes a obtener las
modificaciones y precisiones requeridas al Contrato Marco de Fidecomiso
de Titulizacién celebrado mediante escritura publica de fecha 18 de febrero de 2,005,
otorgada ante el Notario Publico de Lima, Dr. Ramén A. Espinosa Garreta, segun este
contrato ha sido modificado, con el objeto de dar previsibilidad y viabilizar el
financiamiento del Contrato de Concesion, en el plazo maximo de diez (10) meses
contados desde la Fecha de Suscripcién del Contrato.

ionés comprenden, entre otras, una declaracion expresa en el
Contrato Mar¢o dé Fidecomiso de Titulizacién que establezca (i) La aceptacion de la
concesién del Proyecto Linea Amarilla otorgada por la Municipalidad Metropolitana de
Lima; (ii) Qug la opra en que consiste el Tunel, asi como las futuras unidades de peaje a
ser implementadas en dicha infraestructura, no se encuentran comprendidas dentro de
|la infraestructurd vial cuya recaudacion esta I Fideicomiso de Titulizacion, por
0 que el peajg’que se recaude en dichas u RES R0, a afectado a dicho fideicomiso,
25
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y, (iii) Que, a partir del 10 de febrero de 2013, las unidades de peaje ubicadas dentro del
Area de la Concesibn existentes a la fecha de la Declaracién de Interes de la Iniciativa
Privada, incluyendo los flujos de recursos y los derechos de cobro respectivos, quedaran
excluidas de la infraestructura vial cuya recaudacién esta afectada al Fideicomiso
de Titulizacién y del patrimonio fideicometido respectivo, segun sea el caso.

3.15. Para tales efectos, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la Fecha de Suscripcién
del Contrato, el CONCEDENTE debera solicitar al Fiduciario del Fideicomiso de
Titulizacién, la modificacibn del Contrato Marco en los terminos senalados en los
numerales (i) y (ii) de la Clausula anterior.

En el caso del numeral (iii) del segundo parrafo de la Clausula 3.15, dentro de los treinta
(30) Dias siguientes a la Fecha de Suscripcién del Contrato y siempre que asi 10 solicite
el CONCESIONARIO en funcién de las razonables expectativas que existan para la
aprobacién de las precisiones referidas en dicho numeral, el CONCEDENTE debera
solicitar al Fiduciario del Fideicomiso de Titulizacién, la modificacién del Contrato Marco
en los terminos senalados en dicho numeral.

3.16. A partir de la celebracibn del Contrato de Concesién, el CONCEDENTE no celebrara
acuerdos, convenios 0 contratos, ni realizara actos, que extiendan 0 amplien la vigencia
del Fideicomiso de Titulizacibn, ni comprometera, gravara, afectar’ o transferira de
manera alguna los derechos de cobro del peaje y los flujos de recurs s provenientes de
las unidades de peajes comprendidas dentro del Area de la ncesién, con fecha
posterior al 09 de febrero de 2013, salvo por 10 establecid en el Contrato de
Concesién vy el contrato de Fideicomiso de Recaudaci6n.

El CONCEDENTE se encuentra obligado a instruir irre ocablemente al Fiduciario del
Fideicomiso de Titulizacibn para que a partir del 10 de febrero de 2013, transfiera los
"Excedentes de Libre Disposicién" (tal como este termin es definido en el Fideicomiso
de Titulizacién) correspondientes a los montos equival ntes a los flujos recaudados a
traves de las Unidades de Peaje Existentes a favor del Fi eicomiso de Recaudaci6n.

Dicha instruccién irrevocable debera ser realizada por e CONCEDENTE dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la fecha de suscripcién de contrato del Fideicomiso de
Recaudaci6n.



